

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	แผนงาน		จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ		งานต่อเนื่อง ที่ผูกกันเงิน งบประมาณ ปีต่อไป	งานเสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประมูล จ้าง	เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2561 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
ครุภัณฑ์สำนักงาน																	
1	งานบริหารทั่วไป	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	3 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	18,000		
2	"	ตู้เก็บเอกสาร	2 หลัง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	11,000		
3	"	ชั้นวางหนังสือหรือเก็บแฟ้มเอกสาร	2 หลัง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	11,000		
4	"	ชุดรับแขก 5 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง	1 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	20,000		
5	"	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	28,600		
6	"	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
7	กองคลัง	ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	1 หลัง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	60,000		
8	"	ตู้เอกสารแบบชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น	1 หลัง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	5,500		
9	กองการศึกษา	ตู้เก็บเอกสาร	1 หลัง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	5,500		
10	"	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	2 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	12,000		
11	สวัสดิการสังคม	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	1 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	12,000		
12	รักษาความสงบฯ	ตู้เก็บเอกสาร	4 หลัง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	22,000		
13	"	พัดลมแขวนผนัง	8 ตัว	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	25,000		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																	
14	งานบริหารทั่วไป	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	22,000		
15	กองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	22,000		
15	"	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	7,900		
16	กองการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	22,000		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ																	
17	งานบริหารทั่วไป	จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู ชั้นเคลื่อน 4 ล้อ	1 คัน	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	1,100,000		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ																	
18	กองการศึกษา	เครื่องเล่นสนาม	1 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/		ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	60,000		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกกันเงิน งบประมาณ ปีต่อไป	งานเสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประมูล จ้าง	เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2561 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
1	อุตสาหกรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
2	และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
3	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
4	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
5	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
6	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
7	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
8	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
9	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
10	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
11	"	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
12	"	ก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 20	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
13	"	ก่อสร้างแท่นขยายโรงจอดรถ คสล.	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	80,000		
14	"	ก่อสร้างป้ายบอกชื่อถนน,ชอยภายในหมู่บ้าน	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
15	"	ก่อสร้างหอประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
16	"	ขุดลอกหนองอโจร หมู่ที่ 7	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
	กองการศึกษา																
17	"	ก่อสร้างระตูและป้ายศพด.บ้านหนองหัว	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
	"	หนองแคนดอนบาก															
18	"	ก่อสร้างป้ายศพด.บ้านอติต้อนหวายขี้มัน	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	90,000		
	"	ติดฟ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
17	เคหะและชุมชน																
	"	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมเสียงตามสาย หมู่ที่ 11	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		
18	"	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมเสียงตามสาย หมู่ที่ 24	1 โครงการ	/	/								ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	100,000		